

Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (піврічний/річний)
проекту (програми) «Підтримка реформ фінансового сектору в Україні»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2019 р. – 31.12.2019 р.
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Європейський банк реконструкції та розвитку
Виконавець	Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні»
Реципієнт	Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні»
Бенефіціар	НБУ, НКЦПФР
Номер реєстраційної картки проекту	3520-03
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми): 02.11.2016 р. Запланована дата завершення проекту (програми): 30.06.2020 р.
Кошторисна вартість	1 093 930 євро
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Не передбачається
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Сприяння реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	901 979,28 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	901 167,31 євро
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	811,97 євро
Проблемні питання	<ul style="list-style-type: none"> • Розбіжності в поглядах на реформу між регуляторами НБУ та НКЦПФР (А15) • Недостатність кадрів з напрямку комунікацій в штаті НКЦПФР (з

		причини низької оплати праці немає можливості залучити кваліфіковані кадри)
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Вдосконалення системи регулювання та нагляду у фінансовому секторі (імплементція PSD2) (Проект А.6)	Драфт ПЗУ «Про платіжні послуги» розроблений та наданий на розгляд ринку	Драфт ПЗУ «Про платіжні послуги» розроблений із залученням зовнішнього юридичного партнера. Драфт ПЗУ потребує додаткового часу на опрацювання замовником (Національний банк України). Після опрацювання замовником, драфт ПЗУ буде наданий на розгляд ринку (лютий 2020).
Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу, інфраструктури фінансового ринку та нагляду (Проект А.9) Розвиток платіжної інфраструктури України (ISO 20022) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Розроблено документацію до Моделі кредитового переказу у відповідності до вимог методології міжнародного стандарту ISO 20022 (4 сценарії) ▪ Налаштовано фінансові повідомлення в ПК MyStandards (15 повідомлень) ▪ Залучено до співпраці учасників ринку 	<ul style="list-style-type: none"> • Розробити драфти до Моделі кредитового переказу: <ul style="list-style-type: none"> - Глосарій, - Учасники та Бізнес-Ролі, - Оглядовий / Концептуальний / Логічний рівні моделі– схеми бізнес-процесів / бізнес-транзакцій / хореографії повідомлень, опис реквізитів повідомлень; • Спроекувати драфти Каталогу бізнес-процесів до Моделі кредитового переказу – UML-діаграми варіантів використання / діяльності; • Спільно з експертами SWIFT опрацювати та налаштувати драфти повідомлень до Моделі кредитового переказу в ПК MyStandards; • Залучити учасників 	<ul style="list-style-type: none"> • Розроблені драфти до Моделі кредитового переказу: <ul style="list-style-type: none"> - Глосарій моделі, - Учасники та Бізнес-Ролі (визначення/ сценарії залучення), - Оглядовий / Концептуальний рівні моделі (сценарії запити на здійснення платежу, здійснення переказу, відкриття платіжної інструкції, повернення платежу) – схеми бізнес-процесів / бізнес-транзакцій / хореографії повідомлень; • Спроекувані драфти Каталогу бізнес-процесів до Моделі кредитового переказу (сценарії запити на здійснення платежу, здійснення переказу, відкриття платіжної інструкції, повернення платежу) – UML-діаграми варіантів використання / діяльності; • Проведено 6 воркшопів SWIFT – опрацьовано та налаштовано 15 ISO-повідомлень в ПК

	<p>ринку для отримання бізнес-вимог щодо процесів та повідомлень, сумісному опрацюванню моделі</p>	<p>MyStandards – pain.001, pain.002, pain.013, pain.014, pacs.002, pacs.004, pacs.008, pacs.009, camt.029, camt.052, camt.053, camt.054, amt.055, camt.056, camt.060, Логічний рівень моделі – створено опис реквізитів повідомлень;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Залучено до співпраці учасників ринку: <ul style="list-style-type: none"> - Проведені круглі столи з учасниками ринку, вендорами ПЗ/ Отримані вимоги щодо повідомлень ISO 20022 та SEP4, - Створено PMPG UkrSWIFT - Проведено 5 засідань групи - Опрацьовано та отримано фідбек щодо розробленої Моделі кредитового переказу, - Учасників ринку, вендорів ПЗ залучено до навчання та сумісного опрацювання моделі в рамках воркшопів SWIFT
<p>Покращити корпоративне управління у фінансовому секторі (ринок капіталу) (Проект А.10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Розробити проект Національного кодексу корпоративного управління; • Розробити Стандарт корпоративного управління для професійних учасників ринку капіталів; • Розробити комплексний законопроект щодо особливостей корпоративного управління; • Розробити концепцію архітектури корпоративного управління у 	<ul style="list-style-type: none"> • Розроблено проект Національного кодексу корпоративного управління; • Розроблено Стандарт корпоративного управління для професійних учасників ринку капіталів; • Розроблено комплексний законопроект щодо особливостей корпоративного управління; • Концепція архітектури корпоративного управління у депозитарній системі України

	депозитарній системі України;	
Покращити корпоративне управління у фінансовому секторі (банківський ринок) (Проект А.10)	Запровадження регулювання ринкової поведінки	НБУ офіційно розпочато підготовку до запровадження регулювання ринкової поведінки
Покращити корпоративне управління у фінансовому секторі (пенсійна система) (Проект А.10)	Розробити норми щодо питань корпоративного управління для законопроекту НКЦПФР у учасниках 2-го рівня пенсійної системи;	Розроблено норми щодо питань корпоративного управління для законопроекту НКЦПФР у учасниках 2-го рівня пенсійної системи;
Покращити корпоративне управління у фінансовому секторі (страховий ринок) (Проект А.10)	Розробити та узгодити з офіційними особами, презентувати представникам ринку Концепцію корпоративного управління у страхових компаніях;	Розроблено та узгоджено з офіційними особами, презентовано представникам ринку Концепцію корпоративного управління у страхових компаніях
Забезпечити розвиток накопичувального пенсійного забезпечення (Проект А.14)	<ul style="list-style-type: none"> • Подати кінцеву редакцію ПЗУ до Кабінету Міністрів України; • Надати консультаційну підтримку внесення змін до діючого ЗУ про недержавне пенсійне забезпечення. 	<ul style="list-style-type: none"> • Подання кінцевої редакції ПЗУ до Кабінету Міністрів України; • Консультаційна підтримка внесення змін до діючого ЗУ про недержавне пенсійне забезпечення.
Стимулювати розвиток інфраструктури фінансового сектору (Проект А.15)	<ul style="list-style-type: none"> • Запуск лінку НБУ- Clearstream; • Запровадження нового програмного забезпечення Національного депозитарію України (перехід на оновлене програмне забезпечення професійних учасників ринку – депозитарних установ); • Оцінка Національного депозитарію України за RFMI, проведена НБУ (в рамках розширення функції оверсайту); 	<ul style="list-style-type: none"> • Лінк НБУ- Clearstream встановлено. Операції успішно проводяться; • Нове програмне забезпечення Національного депозитарію України введено в промислову експлуатацію (професійні учасники ринку – депозитарні установи успішно мігрували, міграція цінних паперів успішно завершено); • Звіт оцінки Національного депозитарію України за RFMI, проведена НБУ (в рамках розширення функції оверсайту)

	<ul style="list-style-type: none"> • Ініціація законодавчих змін щодо реформи інфраструктури фінансового ринку; • Проведення СВА з потенційного запровадження ССР в Україні; • Самооцінка Національного депозитарію України за RFMI 	<p>презентований Комітету з фінансової стабільності та затверджено Правлінням НБУ. Розроблено план-графік імплементації рекомендацій за результатами оцінки;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Законопроект 2284 зареєстровано та прийнято в першому читанні; • Отримано та проаналізовано звіти ТМ МВФ та Bourge consuly по СВА з потенційного запровадження ССР в Україні; • Отримано та проаналізовано звіт Thomas Murray за результатами самооцінки Національного депозитарію України за RFMI. Розроблено план-графік імплементації рекомендацій за результатами оцінки.
<p>Забезпечити розвиток ринку FinTech (Проект А.16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Фіналізувати стратегію розвитку індустрії фінтеха в Україні, обговорити з усіма відповідними стейкхолдерами та узгодити з НБУ, урядовими інституціями, ринковими гравцями та асоціаціями. • Розробити роадмап для ринкових гравців з розвитку фінтеху на наступні 2 роки як частину Фінтех-стратегії. • Розробити, обговорити та затвердити з Радою НБУ роадмап з детальним планом реалізації Фінтех-стратегії, 	<p>Станом на грудень 2019 розроблено чернетку фінтех-стратегії, яка презентована профільному департаменту НБУ - ДСР. В рамках чернетки фінтех-стратегії проведено аналіз та розроблено бачення щодо запуску повноцінної регуляторної пісочниці. Згідно бачення пісочниці у фінтех-стратегії наприкінці 2019 року НБУ прийнято рішення про продовження повноважень Експертної Ради (прототип пісочниці) до моменту створення відповідальної групи за запуск повноцінної регуляторної пісочниці з передачею повноважень та матеріалів. У листопаді 2019 року проведено першу публічну дискусію щодо запуску пісочниці з</p>

	<p>принаймні в частині зони відповідальності НБУ.</p>	<p>держустановами України та закордонними гостями (Польща). У січні 2020 року проведено першу робочу зустріч з профільними департаментами щодо деталей і формату роботи пісочниці, до кінця січня буде запропоновано формат роботи пісочниці та її оргструктура. Також у січні заплановані презентація драфту фінтех-стратегії членам Правління НБУ та винесення на стірінг-комітет.</p>
<p>Забезпечення модернізації, консолідації та розвитку бірж, розрахункових технологій та клірингової інфраструктури ринку капіталу (Проект А.19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сприяти укладенню угоди РЦ із Bloomberg та веденню перемовин щодо подальшої співпраці; 	<ul style="list-style-type: none"> • РЦ уклав угоду із Bloomberg та веде перемовини щодо подальшої співпраці; • НДУ підписав меморандум про співробітництво з підрядником USAID – Tetra Tech щодо участі у реформуванні ринку енергетики;
<p>Забезпечити податкове стимулювання та гармонізувати системи оподаткування інструментів фінансового сектору (Проект А.21)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Підготувати додаткові презентаційні матеріали про концепцію змін у податковому законодавстві; • Розробити технічні завдання для залучення надійної юридичної або аудиторської компанії для перевірки законодавчих змін; • Оновити проект Закону щодо змін Податкового кодексу про податкові стимули та гармонізацію оподаткування фінансових інструментів у відповідності з пропозиціями 	<ul style="list-style-type: none"> • Підготовлено додаткові презентаційні матеріали про концепцію змін у податковому законодавстві; • Розроблено технічні завдання для залучення надійної юридичної або аудиторської компанії для перевірки законодавчих змін; • Оновлено проект Закону щодо змін Податкового кодексу про податкові стимули та гармонізацію оподаткування фінансових інструментів у відповідності з пропозиціями стейкхолдерів; • Консолідовано та проаналізовано надані пропозиції та коментарі від міністерств та ДФС

	<ul style="list-style-type: none"> стейкхолдерів; • Консолідувати та проаналізувати пропозиції та коментарі від міністерств та ДФС України до проекту Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України про накопичувальні пенсії. Проект Закону був оновлений у зв'язку з прийняттям Закону № 2628-VIII; • Провести переговори з потенційними провайдерами юридичних послуг для юридичної експертизи проектів законів, визначено попередній бюджет та часові рамки; • Представити концепції проекту Закону про зміни до Податкового кодексу про податкове стимулювання та гармонізацію оподаткування інструментів фінансового сектору на засіданні ради Професійної асоціації учасників Ринків капіталу та деривативів. • Оновити проект Закону про зміни до Податкового кодексу про накопичувальну пенсію у відповідності з пропозиціями міністерств та ДФС України; 	<p>України до проекту Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України про накопичувальні пенсії. Проект Закону був оновлений у зв'язку з прийняттям Закону № 2628-VIII;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проведено переговори з потенційними провайдерами юридичних послуг для юридичної експертизи проектів законів, визначено попередній бюджет та часові рамки; • Представлення концепції проекту Закону про зміни до Податкового кодексу про податкове стимулювання та гармонізацію оподаткування інструментів фінансового сектору на засіданні ради Професійної асоціації учасників Ринків капіталу та деривативів. Проект Закону був оновлений у частині стимулювання у відповідності з рекомендаціями; • Оновлено проект Закону про зміни до Податкового кодексу про накопичувальну пенсію у відповідності з пропозиціями міністерств та ДФС України;
<p>Покращення ефективності банківської системи (Проект А.22)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сприяти взаємодії між банками та 	<ul style="list-style-type: none"> • Затверджено проект запровадження моделей

	<p>регулюючими організаціями щодо реалізації цифрових технологій у фінансовому секторі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Електронна ідентифікація; - Без паперовий, MobileID, цифровий та електронний підпис. <p>1. Процеси електронної ідентифікації та верифікації для віддаленого відкриття рахунку в банку розроблені та впроваджені: модель погоджено з НБУ та іншими регулюючими організаціями, відповідні зміни в регулюючих актах НБУ впроваджено, банки мають можливість відкривати рахунки віддалено.</p> <p>2. Аналіз процесу взаємодії між НБУ та банками запроваджено, карта її трансформації в без паперову форму розроблено та забезпечено її впровадження.</p> <p>3. Концепція без паперової взаємодії між клієнтами та банками (ідентифікація клієнтів, підписання договорів, підтвердження транзакції) є розробленою та затвердженою, забезпечено її впровадження.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Координувати та 	<p>дистанційної ідентифікації та верифікації для отримання фінансових послуг на КУЗ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Розроблено концепцію моделі Цифрового власноручного підпису (ЦВП) в робочій групі; • Погоджено на КУЗ цільову модель ЦВП; • Розроблено проєкт положення про ЦВП з робочою групою проєкту; • Опрацювання норм Положення про ЦВП з ринком; • Затверджено Положення про ЦВП Правлінням НБУ № 151 від 13.12.2019; • Розроблено драфт проєкту змін до Постанови НБУ № 417 щодо впровадження Відео ідентифікації та зчитування ID карток, проєкт в процесі погодження департаментами НБУ; • Представлено НБУ аналіз вартості cash vs noncash фін. Послуг.
--	--	---

сприяти процесам
вдосконалення у
відділеннях банків
та оптимізації
їхньої мережі
запроваджуючи
Lean технології та
Six Sigma принципи

1. Представлено
аналіз ключових
бізнес процесів у
відділеннях банків,
визначені та
затверджені
ініціативи щодо
вдосконалення
прцесів,
розроблено
дорожню карту та
впровадження
забезпечено НБУ та
НАБУ.

2. Програми Lean
технології та Six
Sigma принципи
щодо
вдосконалення
процесів у
відділеннях банків
розроблено та
запроваджено.

- Сприяти розвитку
банківських
транзакцій в
електронних
каналах
поширюючи
можливості
віддалених каналів
та вдосконалюючи
електронну
платіжну
інфраструктуру
1. Розроблено та
затверджено
концепцію
поширення
можливостей
віддалених каналів
та вдосконалення
платіжної
інфраструктури для
розвитку транзакцій
в електронних
каналах. Програма

	<p>навчання для клієнтів банків щодо використання електронних каналів для взаємодії з банками розроблено за запроваджено.</p>	
<p>Забезпечити інституційну та фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО (Проект В.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Запуск Системи фінансової звітності XBRL в дослідну експлуатацію • Підготовка матеріалів щодо Системи фінансової звітності XBRL • Запуск вебсайту Системи фінансової звітності XBRL • Проведення пілотного проекту із подачі фінансової звітності в форматі XBR • Підготовка плану заходів щодо запуску СФЗ XBRL в продуктивну експлуатацію та координацію його виконання • Підтримка функціонування СФЗ XBRL • Координація регуляторів щодо впровадження Системи фінансової звітності XBRL • Внесення змін та доповнень в Таксономію UA МСФЗ XBRL 2018 до змін МСФЗ 2019 • Затвердження Міністерством фінансів, НКЦПФР, НБУ та Нацкомфінпослуг Таксономії UA МСФЗ XBRL 2019 • Підтримка впровадження Таксономії UA 	<ul style="list-style-type: none"> • Систему фінансової звітності XBRL запущено в дослідну експлуатацію • Підготовлено методичні матеріали та посібники щодо Системи фінансової звітності в форматі XBRL та Таксономії МСФЗ XBRL • Запущено вебсайт Системи фінансової звітності XBRL • Проведено пілотний проект із залученням понад 20 суб'єктів господарювання різних сфер • Підготовлено та затверджено план заходів щодо запуску СФЗ XBRL в продуктивну експлуатацію та забезпечено координацію його виконання • Забезпечено підтримку функціонування СФЗ XBRL • Забезпечено координацію регуляторів щодо впровадження Системи фінансової звітності XBRL • Підготовлено зміни та доповнення в Таксономію UA МСФЗ XBRL 2018 відповідно до змін МСФЗ 2019 • Затвердження Таксономії UA МСФЗ XBRL 2019 Міністерством фінансів, НКЦПФР,

	<p>МСФЗ XBRL 2019 в систему СФЗ XBRL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тестування таксономії UA МСФЗ XBRL 2019 • Розробка програмного забезпечення для складання фінансової звітності в форматі XBRL • Проведення тренінгів та семінарів щодо СФЗ XBRL 	<p>НБУ та Нацкомфінпослуг Таксономії UA МСФЗ XBRL 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Забезпечено підтримку впровадження Таксономії UA МСФЗ XBRL 2019 в систему СФЗ XBRL • Забезпечено підтримку із тестування таксономії UA МСФЗ XBRL 2019 • Розроблено бізнес вимоги для програмного забезпечення та проведено тендер на закупівля підрядника із розробки програмного забезпечення для складання фінансової звітності в форматі XBRL • Проведено 12 заходів щодо СФЗ XBRL для понад 1000 суб'єктів господарювання
<p>Забезпечення трансформації регуляторів (Проект В.4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Впровадити штатний розгляд згідно другого етапу трансформації НКЦПФР; • Розпочати роботу по модифікації бізнес процесів згідно нової структури НКЦПФР; • Фіналізувати процес розробки показників ефективності для співробітників НКЦПФР; • Розширити повноважень згідно проекту «Єдине вікно» – надання адміністративних послуг НКЦПФР; • Впровадити другий етап трансформації НКЦПФР; • Впровадити 	<ul style="list-style-type: none"> • Впроваджено штатний розгляд згідно другого етапу трансформації НКЦПФР; • Розпочато роботу по модифікації бізнес процесів згідно нової структури НКЦПФР; • Фіналізація процесу розробки показників ефективності для співробітників НКЦПФР; • Розширено повноважень згідно проекту «Єдине вікно» – надання адміністративних послуг НКЦПФР; • Впровадження другого етапу трансформації НКЦПФР; • Впровадження показників ефективності для співробітників НКЦПФР; • Впровадження удосконаленого проекту «Єдине вікно» –

	<p>показників ефективності для співробітників НКЦПФР;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Впровадити удосконаленого проекту «Єдине вікно» – надання адміністративних послуг НКЦПФР; • Почати процес розробки внутрішньої RBS системи НКЦПФР, служби внутрішнього аудиту, служби комплаєнс; 	<p>надання адміністративних послуг НКЦПФР;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Початок процесу розробки внутрішньої RBS системи НКЦПФР, служби внутрішнього аудиту, служби комплаєнс;
<p>Сприяти використанню передових ІТ-технологій учасниками фінансового сектору (кібербезпека) (Проект В.13)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Звіт з докладним порівняльним описом міжнародних стандартів та найкращих практик у сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки. • Звіт з докладним порівняльним описом методів управління ризиками інформаційної безпеки з урахуванням особливостей фінансового сектора • Звіт з докладним порівняльним описом рішень для інтеграції всіх систем інформаційної безпеки. • Перелік найкращих практик створення центру аналізу та управління інцидентами. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проведено опис міжнародних стандартів та практик, порівняльний аналіз системи управління інформацією та подіями з безпеки (SIEM) • Проведено порівняльний опис методів управління ризиками інформаційної безпеки • Розроблено методичку обрання найкращої системи управління інформацією та подіями з безпеки та запропоновано практичні рекомендації щодо обрання та впровадження системи управління інформацією та подіями з безпеки • Розроблено модель визначення поведінкових аномалій в системах збирання трафіку на основі машинного навчання • Розроблено чернетку рекомендацій та найкращих практик для центрів аналізу та управління інцидентами
<p>Підвищення фінансової грамотності (Проект С.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Провести аналіз міжнародного досвіду фінансової 	<ul style="list-style-type: none"> • Проведено аналіз міжнародного досвіду фінансової інклюзії по

	інклюзії по структурі, цілях та баченні національних стратегій для покращення фінансової інклюзії;	структурі, цілях та баченні національних стратегій для покращення фінансової інклюзії;
<p>Надана комунікаційна підтримка НКЦПФР по ключовим напрямкам діяльності і стратегічним проектам, зокрема таким як розвиток пенсійної системи, розбудова фінансової інфраструктури і запровадження нових фінансових інструментів; розвиток корпоративного законодавства. Оскільки опитування щодо обізнаності про реформу фінансового сектора не проводяться, то неможливо визначити кількісні показники зростання обізнаності українців про реформу. Показники охоплення постів НКЦПФР у Facebook порівняно із першим півріччям 2019 року зросли вдвічі з 600 (середнє охоплення однієї публікації - кількість людей, які бачили цю публікацію хоча б раз) до 1170.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Створити комунікаційні матеріали з наступних напрямків роботи НКЦПФР - розвиток пенсійної системи, розбудова фінансової інфраструктури і запровадження нових фінансових інструментів; розвиток корпоративного законодавства. • Надати комунікаційну підтримку НКЦПФР у просуванні і роз'ясненні законодавчих ініціатив, в підготовці яких брали участь фахівці регулятора, зокрема Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів (реєстраційний номер 2284), Проекту Закону про акціонерні товариства (реєстраційний номер 2493). • На регулярній основі надавати 	<ul style="list-style-type: none"> • Створені комунікаційні матеріали (презентації) з наступних напрямків роботи НКЦПФР - розвиток пенсійної системи, розбудова фінансової інфраструктури і запровадження нових фінансових інструментів; розвиток корпоративного законодавства. • Надана комунікаційна підтримка НКЦПФР у просуванні і роз'ясненні законодавчих ініціатив, в підготовці яких брали участь фахівці регулятора, зокрема Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів (реєстраційний номер 2284), Проект Закону про акціонерні товариства (реєстраційний номер 2493). • Проведена ревізія контенту офіційного сайту НКЦПФР, сформовані рекомендації щодо змін в структурі і контенті сайту. • На регулярній основі здійснювалась підготовка прес-релізів, виступів, статей, колонок та постів і візуального контенту у Facebook. • Забезпечувалась

	<p>комунікаційну підтримку керівництву НКЦПФР у підготовці прес-релізів, виступів, презентацій, статей, колонок та постів і візуального контенту у Facebook.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Забезпечувати належну координацію комунікаційних заходів з прес-службами інших інституцій, задіяних до впровадження реформи. 	<p>належна координація з прес-службами Міністерства фінансів, Національного банку, Нацкомфінпослуг, Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», CFA Ukraine</p>
<p>Надання аналітичної підтримки. Адміністрування програми Cashless ecomony</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Консультування з питань комерційної діяльності щодо аналізу поточної ситуації в проблемній області проекту • Надання аналітичної підтримки проектним менеджерам на всіх етапах впровадження проектів та в процесі погодження між регуляторами, організаціями та стейкхолдерами • Забезпечення постійної методологічної та інформаційної підтримки всіх учасників проекту 	<ul style="list-style-type: none"> • Підготовка Презентацій на Steering Committee Програми Cashless, ведення протоколів даних зустрічей • Методологічна та інформаційна підтримка по проекту ISO 20022 (Презентації, семінари SWIFT) • Аналітика та звітність Правлінню НБУ, ЄБРР, Департаменту стратегії та розвитку НБУ тощо щодо результатів діяльності Зовнішнього проектного офісу за підтримки ЄБРР • Підтримка та заповнення актуальної інформації на порталі Проектного офісу НБУ по програмі Cashless ecomony
<p>Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом</p>	<p>Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду</p>	
<p>Зобов'язання донора:</p>	<p>Виконано у повному обсязі</p>	
<p>надання фінансування на безповоротній основі двох Офісів управління проектами реформи фінансового сектору («ПО РФС»), а саме ПО РФС у НБУ та ПО РФС у</p>		

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку («НКЦПФР»)		
Зобов'язання виконавця:	Виконано у повному обсязі	
виступати реципієнтом грантових коштів та відповідати за контрахтування консультантів ПО РФС і допомагати НБУ та НКЦПФР з процесом відбору консультантів		
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Вдосконалення системи регулювання та нагляду у фінансовому секторі (імплементация PSD2) (Проект А.6)	Не планувалась та не розраховувалась	Приведення українського законодавства у сфері надання платіжних послуг у відповідність до європейських норм (PSD2, EMD, PAD та інших релевантних регуляцій)
Розвиток платіжної інфраструктури України (ISO 20022) (Проект А.9): Забезпечити подальший розвиток безготівкових розрахунків та інфраструктури фінансового ринку	<ul style="list-style-type: none"> • Створення сприятливих умов для розвитку міжнародної торгівлі, обміну товарами і послугами; • Гармонізація та подолання національних бар'єрів; • Гнучкість, конкурентна перевага та інноваційність; • Наскрізна обробка даних (STP), істотне збільшення обсягів оброблюваних операцій та зниження операційних витрат за рахунок виключення ручних операцій; • Збагачені дані та розвинута аналітика 	<ul style="list-style-type: none"> • Забезпечення ефективної взаємодії інформаційних систем фінансових інститутів, інфраструктурних організацій та їх клієнтів; • Зростання продуктивності без збільшення штатної чисельності; • Скорочення ризику операційних помилок при здійсненні операцій
Покращити корпоративне управління у фінансовому секторі (ринок капіталу) (Проект А.10)	<ul style="list-style-type: none"> • Створено регулювання корпоративного управління професійних учасниках; • Розроблено законопроект щодо 	


	<p>нової системи корпоративного управління в Україні, запровадження ризик-орієнтованого підходу до управління;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Створено підґрунтя для зростання України у індексі Doing Business 2019; 	
<p>Покращити корпоративне управління у фінансовому секторі (пенсійна система) (Проект А.10)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Розроблений законопроект НКЦПФР щодо введення в Україні 2-го рівня пенсійної системи; • Запропоновано система корпоративного управління дозволяє контролювати цільове використання коштів учасниками 2-го рівня;
<p>Покращити корпоративне управління у фінансовому секторі (страховий ринок) (Проект А.10)</p>	<p>Закладено підґрунтя задля проведення реформи корпоративного управління у страхових компаніях</p>	
<p>Забезпечити розвиток накопичувального пенсійного забезпечення (Проект А.14)</p>		<p>Впровадження накопичувальної пенсійної системи, ключових напрямків та точок регулювання</p>
<p>Стимулювати розвиток інфраструктури фінансового сектору (Проект А.15)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Зменшення витрат клієнтів ключових елементів інфраструктури фінансового ринку. • Збільшення обсягів іноземних інвестицій 	<p>Спрощення процесу інвестування в цінні папери.</p>
<p>Розробка стратегії розвитку фінтеху-2025 (Проект А.16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Зростання ємкості фінтех-ринку: з 110 компаній станом на 2019 рік до 400+ компаній на ринку протягом п'яти років. Наявність на ринку та розвиток всіх ключових напрямків фінтеху: від 20 компаній в кожному напрямку. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ефект від реалізації скоупу проектів, націлених на розвиток інновацій – зростання фінклюдії та кешлес-економіки. Показник фінклюдії (кількість відкритих банківських рахунків / кількість дорослого населення) зросте з $\approx 63\%$ до $\approx 80\%$.

	<ul style="list-style-type: none"> Збільшення інвестицій у фінтех: згідно дослідження USAID, станом на 2019 рік 61% фінтехкомпаній повністю фінансується з власних джерел, тоді як до 2025 року до 71% компаній мають отримувати фінансування з зовнішніх джерел (інвестори, міжнародні фінустанови, венчурні фонди). 	<ul style="list-style-type: none"> Збільшення об'єму безготівкових карткових операцій (співвідношення безготівкових карткових операцій (включно з P2P) до загального об'єму транзакцій) з 55% до 65%.
Забезпечення модернізації, консолідації та розвитку бірж, розрахункових технологій та клірингової інфраструктури ринку капіталу (Проект А.19)	Сприяння модернізації та розвитку бірж, розрахункових технологій та клірингової інфраструктури ринку капіталу	
Забезпечити податкове стимулювання та гармонізувати системи оподаткування інструментів фінансового сектору (Проект А.21)	Впровадження обов'язкової пенсійної системи, крім важливої соціальної складової, дасть відчутний економічний ефект. Пенсійні активи є найважливішим внутрішнім інвестиційним ресурсом.	Впровадження обов'язкової пенсійної системи, крім важливої соціальної складової, дасть відчутний економічний ефект. Пенсійні активи є найважливішим внутрішнім інвестиційним ресурсом.
<p>Покращення ефективності банківської системи (Проект А.22)</p> <ul style="list-style-type: none"> Розвиток цифрових каналів доступу до фінансових послуг. Збільшення рівня фінансової інклюзії громадян, в тч залученості громадян в користуванні фінансовими послугами. Розвиток безпаперових технологій та процесів в банківській системі України. 	<ul style="list-style-type: none"> Діджиталізація та Paperless банківських процесів, зниження операційних витрат; Можливості наповнення ринку новими гравцями та технологічними рішеннями Зменшення долі готівкових операцій, обсягів тіньової економіки; 	<ul style="list-style-type: none"> Фінансова інклюзія, в тому числі доступність фінансових послуг для населення; вільний вибір громадянами фінансової установи для обслуговування; розширення переліку фінансових послуг; зручність у відсутності фізичного візиту до Банку; Моніторинг / контроль фінансових операцій населення; Інтеграція в Європейське правове

		та технологічне поле;
Забезпечення інституційної спроможності Регуляторів в частині зміцнення та розширення регуляторних та наглядових інформаційних технологій (Проект В.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Впровадження єдиних принципів та підходів для складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності в єдиному електронному форматі XBRL • Створення єдиного Центру збору фінансової звітності за МСФЗ для усіх органів нагляду 	Забезпечення імплементації Директив ЄС щодо відкритості та прозорості фінансової звітності суб'єктів господарювання, що мають суспільне значення відповідно до законодавства України.
Забезпечення трансформації регуляторів (Проект В.4)	Забезпечення процесу трансформації НКЦПФР на шляху до інституціональної незалежності	
Сприяти використанню передових ІТ-технологій учасниками фінансового сектору (кібербезпека) (Проект В.13)	Зменшення ризиків реалізації кіберзагроз шляхом раннього виявлення та попередження атак	Не планувалась та не розраховувалась
Підвищення фінансової грамотності (Проект С.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Фінансова інклюзія матиме позитивні наслідки для українців, зокрема вплине на ефективніше використання фінансових послуг, стабільне особисте економічне благополуччя в стресових умовах, стабільнішу загальну економічну систему. 	<ul style="list-style-type: none"> • Посилення фінансової безпеки та поведінки населення; • Покращення фінансового самоуправління населення;
Надання аналітичної підтримки. Адміністрування програми Cashless есопому	<ul style="list-style-type: none"> • Зменшення витрат на виробництво готівки • -Збільшення інфраструктури приймання ЕПЗ (Власники ЕПЗ не потребуватимуть знімати готівку в банкоматі, адже буде наявності точки прийому карток) 	<ul style="list-style-type: none"> • Зміна звичок • Використання безготівкових платежів у всіх сферах життя • Фінансова грамотність


	<ul style="list-style-type: none"> • Збільшення кількості / об'єму безготівкових карткових операцій 	
Всебічно інформувати громадськість про реформу фінансового сектору України, зокрема ринку капіталу	Системні і якісні комунікації сприятимуть росту підтримки законодавчих ініціатив, у підготовці яких брали участь фахівці НКЦПФР (законопроекти 2284 і 2493), і вірогідність прийняття цих законопроектів Верховною Радою.	Чим краще українці будуть обізнані щодо можливостей і ризиків інвестування, тим краще вони зможуть розпорядитися своїми накопиченнями і тим краще вони будуть захищені від шахраїв.
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	Враховуючи специфіку діяльності НБУ та НКЦПФР частина напрацювань містить інформацію з обмеженим доступом.	
Поширення результатів	Відкрита інформація публікується на офіційних сайтах НБУ, НКЦПФР, а також соціальних мережах На сайті frs.gov.ua викладено майже всі матеріали в рамках Проекту В1. ГС «ФПРУ» також щорічно публікує основні результати проекту у річному звіті.	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	-	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	

Відповідальна особа


(підпис)

Ю.А.Шкіль
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта


(підпис)

Ю.А.Шкіль
(ініціали та прізвище)

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019}